

2026년 재고 Balance (7월 9일 자) - 장부재고

전체 재고


1공장

치장계

야적

출하목표: 5,226,150

판매목표: 5,300,000



구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
#2 K/L (3,500)												
#3 K/L (4,800)		1/2~5/28 계획보수 및 가동대기(147일) 3K B/H 개선 공사					7/13~7/22 (10일)		9/13~12/12 계획보수 및 가동대기(91일)			
#5 K/L (5,800)	12/8~1/24 계획보수(48일)					6/15~7/26 계획보수 및 가동대기(42일)						12/13~ 계획보수
#6 K/L (8,300)	1/29~3/4 계획보수 (35일)						7/28~9/4 계획보수 (39일)					

5K 하계 보수 : 6/15 ~ 7/23 (39일간) -> 6/15 ~ 7/26 (42일간)

6K 하계 보수 : 7/25 ~ 9/01 (39일간) -> 7/28 ~ 9/04 (39일간) ※ 정전작업 8/19